

Parcours certifiant Chef de projet informatique

Cycle certifiant Orsys de 12 jours - 84h

Réf : KPJ - Prix 2024 : 5 560€ HT

Ce parcours certifiant vous permet de maîtriser l'ensemble des composantes du métier de responsable de projet informatique. Il vous apporte les méthodes et outils nécessaires pour identifier et développer votre leadership afin de motiver votre équipe vers l'atteinte des objectifs du projet. Vous apprendrez également à assurer la qualité de vos projets informatiques.

Ce cycle est composé de :

- Gérer un projet informatique (Réf. GPI, 3 jours)
- Planification et suivi de projets informatiques (Réf. PLA, 3 jours)
- Assurer la qualité des projets informatiques (Réf. QAL, 2 jours)
- Manager son équipe en mode projet (Réf. ORG, 3 jours)
- Certification Chef de projet informatique (Réf. KXP, 1 jour)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l'issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Gérer un projet informatique

Découper un projet par composants et définir un cycle de vie

Évaluer les charges d'un projet, définir et organiser le planning en conséquence

Construire et suivre le tableau de bord budgétaire d'un projet

Planifier et suivre des projets informatiques

Calculer des indicateurs d'avancement projet et en faire l'analyse

Comprendre les différents champs d'action sur lesquels porte la gestion de la qualité d'un projet

Élaborer un système de management de la qualité

CERTIFICATION

Ce parcours certifiant est validé via un examen écrit sous forme d'étude de cas (cf. Réf KXP).

LE PROGRAMME

dernière mise à jour : 02/2022

1) Gérer un projet informatique

- Introduction à la gestion de projet.
- Gestion du contenu du projet.
- Gestion des délais.
- Gestion des coûts.
- Management de la sous-traitance.
- Management des ressources humaines du projet.
- Gestion des communications du projet.
- Calcul de la rentabilité des projets.

PARTICIPANTS

Toutes les personnes souhaitant devenir chef de projet informatique.

PRÉREQUIS

Connaissance du vocabulaire de base du système d'information.

COMPÉTENCES DU FORMATEUR

Les experts qui animent la formation sont des spécialistes des matières abordées. Ils ont été validés par nos équipes pédagogiques tant sur le plan des connaissances métiers que sur celui de la pédagogie, et ce pour chaque cours qu'ils enseignent. Ils ont au minimum cinq à dix années d'expérience dans leur domaine et occupent ou ont occupé des postes à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques...

Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval pour valider les compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

- Les moyens pédagogiques et les méthodes d'enseignement utilisés sont principalement : aides audiovisuelles, documentation et support de cours, exercices pratiques d'application et corrigés des exercices pour les stages pratiques, études de cas ou présentation de cas réels pour les séminaires de formation.
- À l'issue de chaque stage ou séminaire, ORSYS fournit aux participants un questionnaire d'évaluation du cours qui est ensuite analysé par nos équipes pédagogiques.
- Une feuille d'émargement par demi-journée de présence est fournie en fin de formation ainsi qu'une attestation de fin de formation si le stagiaire a bien assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS

L'inscription doit être finalisée 24 heures avant le début de la formation.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

Vous avez un besoin spécifique d'accessibilité ? Contactez Mme FOSSE, référente handicap, à l'adresse suivante psh-accueil@orsys.fr pour étudier au mieux votre demande et sa faisabilité.

- Gestion de la qualité projet.

Travaux pratiques : Découpage d'un projet par composants et définition du cycle de vie.

Évaluation des charges avec différentes méthodes. Élaboration et analyse d'un diagramme.

Élaboration et compression d'un échancier. Construire un tableau de bord budgétaire.

Identification de risques projet, évaluation du risque.

2) Planification et suivi de projets informatiques

- Introduction.

- Processus de planification de base.

- Introduction à Microsoft Project.

- Construction du diagramme de Gantt et affectation des ressources.

- Optimisation de la planification et gestion des coûts.

- Suivi et maîtrise de l'avancement du projet.

- Planification et suivi multiprojets.

- Travail collaboratif et gestion multiprojets avec Microsoft Project.

Travaux pratiques : Une étude de cas pilotée avec Microsoft Project permet d'illustrer

l'apprentissage des techniques de planification.

3) Assurer la qualité des projets informatiques

- La qualité pour un projet informatique.

- Assurance qualité : les best practices.

- Faire face aux risques majeurs de non-qualité.

- Améliorer la qualité de la prise en compte des exigences du client.

- Définir un système de management de la qualité des projets informatiques.

- L'amélioration continue de la qualité.

Travaux pratiques : S'autoévaluer. Tracer les grandes lignes de son plan d'amélioration de la qualité.

4) Manager son équipe en mode projet

- Identifier son rôle et ses responsabilités de manager.

- Se positionner en tant que manager.

- Agir en mode projet.

- Maîtriser la communication productive.

- Savoir responsabiliser et déléguer.

- Animer son équipe de projet et créer ou renforcer le sentiment d'appartenance.

- Motiver les membres de son équipe projet.

- Contrôler le projet.

Travaux pratiques : Ce stage pratique, très interactif, s'appuie sur de nombreux exercices pratiques et jeux de rôles filmés avec restitution et analyse individualisée.

LES DATES

Ce parcours est composé d'un ensemble de modules. Les dates indiquées ci-dessous correspondent aux premières sessions possibles du parcours.

CLASSE À DISTANCE

2024 : 27 mai, 24 juin, 05 août, 26 août, 16 sept., 21 oct., 25 nov., 09 déc.

PARIS

2024 : 17 juin, 19 août, 09 sept., 14 oct., 18 nov., 02 déc.

LYON

2024 : 24 juin, 16 sept., 09 déc.

AIX-EN-PROVENCE

2024 : 24 juin, 16 sept., 09 déc.

ANGERS

2024 : 16 sept., 09 déc.

BORDEAUX

2024 : 24 juin, 16 sept., 09 déc.

VALENCE

2024 : 16 sept., 09 déc.

CLERMONT-FERRAND

2024 : 24 juin, 16 sept., 09 déc.

DIJON

2024 : 24 juin, 16 sept., 09 déc.

GRENOBLE
2024 : 24 juin, 16 sept., 09 déc.

LILLE
2024 : 24 juin, 16 sept., 09 déc.

LIMOGES
2024 : 16 sept., 09 déc.

MONTPELLIER
2024 : 24 juin, 16 sept., 09 déc.

NANCY
2024 : 24 juin, 16 sept., 09 déc.

NIORT
2024 : 16 sept., 09 déc.

ORLÉANS
2024 : 09 sept., 02 déc.

REIMS
2024 : 09 sept., 02 déc.

NANTES
2024 : 24 juin, 16 sept., 09 déc.

RENNES
2024 : 24 juin, 16 sept., 09 déc.

PAU
2024 : 16 sept., 09 déc.

BREST
2024 : 24 juin, 16 sept., 09 déc.

CAEN
2024 : 16 sept., 09 déc.

MARSEILLE
2024 : 24 juin, 16 sept., 09 déc.

METZ
2024 : 16 sept., 09 déc.

MULHOUSE
2024 : 16 sept., 09 déc.

AVIGNON
2024 : 24 juin, 16 sept., 09 déc.

SAINT-ÉTIENNE
2024 : 16 sept., 09 déc.

LE MANS
2024 : 09 sept., 02 déc.

ROUEN
2024 : 09 sept., 02 déc.

SOPHIA-ANTIPOLIS
2024 : 24 juin, 16 sept., 09 déc.

STRASBOURG
2024 : 24 juin, 16 sept., 09 déc.

TOULON
2024 : 16 sept., 09 déc.

TOULOUSE
2024 : 24 juin, 16 sept., 09 déc.

TOURS
2024 : 09 sept., 02 déc.

BRUXELLES
2024 : 24 juin, 16 sept., 09 déc.

LUXEMBOURG
2024 : 24 juin, 16 sept., 09 déc.